

陕西省渭南市继续建设风电项目信息表

序号	项目名称	建设地点	项目业主	核准文号	核准时间	电网接入批复文号	电网接入批复时间	开工时间	计划建成时间	建设进展	备注
1	大唐澄城寺前50MWp风电项目	澄城县寺前镇、韦庄镇	大唐陕西发电有限公司	陕发改新能源〔2018〕1719号	2018年12月	等待接入批复	/	2019年12月	2020年12月	主设备已完成集团框架招标，正在优化，土地报批工作正在开展中。	
2	华润澄城交道50MWp风电项目	澄城县交道镇、城关街道办	华润风电（潼关）有限公司	陕发改新能源〔2018〕1697号	2018年12月	等待接入批复	/	2019年9月	2020年10月	目前项目筹备组已成立，正在办理土地手续及林业手续，电网接入已跟渭南市国网公司沟通，形成初步方案。电科院接入报告已完成，正积极沟通开展评审工作。	
3	富平新天风电场一期50MWp工程	富平县北部山区	富平冀新绿色能源有限公司	陕发改新能源〔2017〕1863号	2017年12月	/	/	2019年9月	2020年11月	勘测设计已完成；现场风机机位、道路、集电线路方案选定；林地已经上报渭南市林业局；土地已基本完成县级组卷，待林地批复；主设备招标进行中；接入系统报告编制完成，已由国网渭南局初审上报国网陕西省公司待批复。	
4	富平新天风电场二期50MWp工程	富平县北部山区	富平冀新绿色能源有限公司	陕发改新能源〔2017〕1864号	2017年12月	/	/	2019年9月	2020年11月	勘测设计已完成；现场风机机位、道路、集电线路方案选定；林地已经上报渭南市林业局；土地已基本完成县级组卷，待林地批复；主设备招标进行中；接入系统报告编制完成，已由国网渭南局初审上报国网陕西省公司待批复。	
5	合阳天创新能源有限公司50MWp风电项目	合阳县坊镇、新池镇、黑池镇	合阳天创新能源有限公司	陕发改新能源〔2018〕1538号	2018年11月	正在办理	待定	2019年7月	2020年6月	维稳、文物、水保、压覆矿、军事已完成，建设选址和环评待批复，项目已列入2019市、县重点建设项目	
6	大荔县官池镇50MWp风电项目	大荔县官池镇	大荔和煦风电有限责任公司	陕发改新能源〔2018〕1698号	2018年12月	已受理待审批	正在办理	2019年7月	2020年5月	环评、水评、灾评、文评、矿评、军评、稳评等手续已完成；选址意见书已颁发；征（租）地工作正在进行中；项目已列入2019年市、县重点建设项目；电网接入报告已受理，待审批。	

## 陕西省渭南市继续建设光伏项目信息表

序号	项目名称	建设地点	项目业主	备案机关	备案文号	备案时间	电网接入批复文号	电网接入批复时间	开工时间	计划建成时间	建设进展	拟采取取得建设规模的方式 (转平价或竞价)	备注
1	陕西嘉诺企业集团产业园生产办公楼光电建筑一体化示范项目(1.51MWp)	华州区杏林高技术开发区嘉诺企业集团产业园厂房屋顶建设太阳能光伏电站	陕西嘉诺生物科技企业集团有限公司	华州区发改局	华经发〔2013〕136号	2013年10月	陕地电渭发〔2015〕513号	2015年11月	2013年11月	2014年10月	建成未并网	竞价	
2	陕西懋光光伏科技有限公司1MWp屋顶分布式光伏发电项目	渭南高新区	陕西懋光光伏科技有限公司	渭南高新区经发局	渭高经发〔2017〕82号	2017年11月	/	/	/	/	基础设施未达要求,未开工。	未确定	
3	陕西六维光伏1.5MWp分布式并网光伏电站	渭南高新区	陕西六维科工贸有限公司	渭南高新区发改局	项目代码2019-610563-44-03-008041	2019年3月	/	/	/	/	正与场地提供单位洽谈租赁细节,未开工。	竞价	
4	潼关县海瑞公司50MWp地面光伏发电建设项目	潼关县安乐镇西柳翎峪口山上	潼关县海瑞光伏系统有限责任公司	渭南市委	项目代码2018-610522-44-03-000920	2018年1月	暂未批复	正在办理	2019年9月	2020年9月	正在落实建设条件	竞价	
5	澄城县富成光伏新能源有限公司澄城县王庄镇19.8MWp屋顶分布式光伏发电项目	澄城县王庄镇	澄城县富成光伏新能源有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2017〕366号	2017年12月	等待接入批复	/	未开工	2019年12月	完成屋顶租赁	平价	
6	澄城县鸿基光伏新能源有限公司澄城县王庄镇、安里镇19.8MWp屋顶分布式光伏发电项目	澄城县王庄镇安里镇	澄城县鸿基光伏新能源有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2017〕367号	2017年12月	等待接入批复	/	未开工	2019年12月	完成屋顶租赁	平价	

7	澄城县长实光伏新能源有限公司澄城县安里镇安里村3.9MWp屋顶分布式光伏项目	澄城县安里镇安里村	澄城县长实光伏新能源有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2017〕368号	2017年12月	等待接入批复	/	未开工	2019年12月	完成屋顶租赁	平价	
8	澄城县德华光伏新能源有限公司澄城县冯原镇、王庄镇19.8MWp屋顶分布式光伏发电项目	澄城县冯原镇王庄镇	澄城县德华光伏新能源有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2017〕370号	2017年12月	等待接入批复	/	未开工	2019年12月	完成屋顶租赁	平价	
9	柏门村20兆瓦屋顶分布式光伏电站项目	澄城县庄头镇柏门村	澄城县红日新能源科技有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2017〕365号	2017年12月	渭地电生发〔2018〕74号	2018年9月	2019年6月	2019年12月	完成屋顶租赁	平价	
10	陕西拓日新能源科技有限公司荣兴商业街3MWp屋顶分布式光伏电站项目	澄城县万泉街五路荣兴商业街屋顶	陕西拓日新能源科技有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2018〕16号	2018年1月	等待接入批复	/	2019年6月	2019年9月	完成屋顶租赁	平价	
11	陕西陕煤澄合矿业有限公司屋面分布式光伏发电项目(12.3MWp)	澄合矿物局矿区、职工宿舍楼	陕西陕煤澄合矿业有限公司	澄城县发改局	澄发改发〔2017〕361号	2017年12月	等待接入批复	/	未动工	2019年12月	完成可研编制	平价	
12	澄城县移民(脱贫)搬迁农光互补综合示范项目(28MWp)	澄城县安里镇	澄城县东方新能源有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2017〕30号	2017年4月	等待接入批复	/	已建成	已建成	已建成待纳入指标待并网	竞价	
13	澄城县王庄镇翟卓村5.6MWp屋顶分布式光伏发电项目	澄城县王庄镇翟卓村	澄城县绿光新能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2016〕120号	2016年12月	等待接入批复	/	2017年4月	2019年7月	已建成1MWp	竞价	

14	永旭富平40兆瓦光伏电站项目	富平县美原镇	富平县永旭光伏发电有限公司	陕西省发改委	陕发改新能源〔2016〕1603号	2016年12月	渭地电函〔2018〕18号	2018年4月	2017年7月	2019年12月	土地征用、场地平整已完成；外送线路已开工、完成对端间隔改造；主要设备及开关站设备订购已完成。	竞价	
15	耀晟富平50兆瓦光伏电站项目	富平县刘集镇	富平县耀晟光电科技有限公司	陕西省发改委	陕发改新能源〔2016〕1716号	2016年12月	陕电发展〔2018〕186号	2018年7月	2017年5月	2019年12月	目前已经建成32栋标准化羊舍及附属设施；厂区道路、厂区平整、部分桩基已经建设完成；设备订购已经完成。	竞价	
16	合阳火蓝新能源有限公司30兆瓦光伏发电项目	合阳县王村镇管家河村	合阳火蓝新能源有限公司	渭南市发改委	2018-610524-44-03-002770	2018年1月	陕电发展〔2019〕026号	2019年6月	2018年10月	2019年10月	外线路及升压站正在建设中，桩全部打完。	竞价	
17	秦电光伏合阳县百良镇100MWp（一期30MWp）光伏发电项目	合阳县百良镇	合阳县秦电光伏产业有限公司	渭南市发改委	项目代码2018-610524-44-03-014561	2018年4月	正在办理	正在办理	待定	待定	未开工	竞价	
18	合阳同家庄镇20兆瓦分布式光伏发电	合阳县同家庄镇	合阳盛昱光伏电力有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2015〕17号	2015年8月	国网渭电〔2017〕2号	2017年2月	2018年10月	2019年10月	外线线路及升压站正在建设中	竞价	
19	合阳轩玮新能源有限公司20MWp分布式光伏发电	合阳县黑池镇	合阳轩玮新能源有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2016〕80号	2016年12月	国网渭电〔2017〕4号	2017年5月	2018年12月	2019年12月	外线线路及升压站正在建设中	竞价	
20	合阳县光伏发电项目生态农业高效科技示范园区(30MWp)	合阳县和家庄镇	陕西农高建设工程有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2017〕88号	2017年10月	正在办理	正在办理	2018年5月	2020年10月	干架支架正在搭设。	竞价	

21	白水五龙山20兆瓦光伏发电项目	白水县西固镇	白水五龙山光伏发电有限公司	渭南市委	渭发改审批〔2016〕10号	2016年3月	渭电函〔2017〕21号	2017年4月	2017年12月	2020年12月	目前处于停工状态，现场支架、外线、变电站已全部安装完成	转平价	
22	白水福平新能源50兆瓦光伏电站项目	白水县西固镇	白水福平新能源发展有限公司	陕西省发改委	陕发改新能源〔2016〕1669号	2016年12月	/	/	2018年8月	2020年12月	完成清表	竞价	
23	白水县新大行20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目	白水县尧禾镇	白水县新大行能源科技有限公司	渭南市委	项目代码2018-610527-44-03-009069	2018年3月	/	/	/	2020年12月	/	竞价	
24	白水县鼎鑫20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目	白水县尧禾镇	白水县鼎鑫光伏发电有限公司	渭南市委	项目代码2018-610527-44-03-009078	2018年3月	/	/	/	2020年12月	/	竞价	
25	白水安普能50兆瓦光伏发电项目	白水县史官镇	白水安普能光伏发电有限公司	渭南市委	渭发改审批〔2017〕9号	2017年3月	/	/	2018年1月	2020年12月	完成清表	竞价	
26	白水龙林新能源有限责任公司阿东村1MW分布式光伏发电项目	白水县阿东村	白水龙林新能源有限责任公司	渭南市委	渭发改审批〔2017〕44号	2017年5月	陕地电渭发〔2017〕307号	2017年10月	2017年9月	/	已建成	竞价	
27	白水龙林新能源有限责任公司丰乐村1MW分布式光伏发电项目	白水县丰乐村	白水龙林新能源有限责任公司	渭南市委	渭发改审批〔2017〕45号	2017年5月	陕地电渭发〔2017〕266号	2017年10月	2017年9月	/	已建成	竞价	
28	白水县康绿光伏发电有限责任公司1MW分布式光伏发电项目	白水县北乾	白水县康绿光伏发电有限责任公司	渭南市委	渭发改审批〔2016〕43号	2016年8月	陕地电渭发〔2016〕384号	2017年4月	/	/	已建成	竞价	
29	华阴市众泰光伏发电有限公司(1MWp)	华阴市上营村	秦康洪	华阴市发改局	阴政经发函〔2017〕193号	2017年6月	/	/	/	/	正在筹集资金	转平价	
30	大荔煜龙200MWp光伏发电厂一期沙苑50MWp农光互补精准扶贫项目	大荔县羌白镇沙苑村	大荔煜龙新能源有限公司	渭南市委	渭发改审批〔2017〕15号	2017年3月	暂未批复	正在办理	2019年9月	2020年9月	正在建设中	转平价	

31	大荔县安仁镇50MWp渔光互补光伏发电项目	大荔县安仁镇	大荔康盛太阳能发电有限公司	渭南市委	渭发改审批〔2017〕21号	2017年3月	暂未批复	正在办理	2018年4月	2019年12月	场地清理、地面附着物赔偿已完成、开挖部分鱼池，正在办理电力接入手续。	竞价	
32	大荔县冯村镇20兆瓦分布式光伏发电项目	大荔县冯村镇	大荔县天腾新能源开发有限公司	渭南市委	渭审批〔2016〕68号渭审批〔2017〕60号	2016年11月 2017年7月	渭电函〔2017〕85号	2017年11月	2019年4月	2019年10月	正在建设中	竞价	
33	大荔县法拉第新能源科技有限公司科技园区一期5.5MWp屋顶分布式光伏发电项目	大荔县官池镇	大荔县法拉第新能源科技有限公司	大荔县发改局	荔发改发〔2017〕241号	2017年12月	暂未批复	正在办理	2019年10月	2020年10月	准备建设	竞价	
34	大荔县法拉第新能源科技有限公司科技园区二期5.8MWp屋顶分布式光伏发电项目	大荔县官池镇	大荔县法拉第新能源科技有限公司	大荔县发改局	荔发改发〔2017〕242号	2017年12月	暂未批复	正在办理	2019年10月	2020年10月	准备建设	竞价	
35	大荔县法拉第新能源科技有限公司科技园区三期5.2MWp屋顶分布式光伏发电项目	大荔县官池镇	大荔县法拉第新能源科技有限公司	大荔县发改局	荔发改发〔2017〕243号	2017年12月	暂未批复	正在办理	2019年10月	2020年10月	准备建设	竞价	
36	隆基蒲城孙镇50兆瓦农光互补项目	蒲城县孙镇	蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司	渭南市委	项目代码2018-610526-44-03-068853	2019年4月	已取得	2019年4月	2019年9月	2019年12月	未开工	竞价	

## 陕西省渭南市废止光伏项目信息表

序号	项目名称	建设地点	项目业主	备案机关	备案文号	备案时间	废止原因	备注
1	渭南达辉太阳能科技有限公司3MWp分布式光伏发电项目	渭南高新区	渭南达辉太阳能科技有限公司	渭南高新区经发局	渭高经发〔2017〕49号	2017年9月	未开工, 备案文件失效	
2	渭南市富阳新能源科技有限公司5.9MWp分布式光伏发电项目	渭南高新区	渭南市富阳新能源科技有限公司	渭南高新区经发局	渭高经发〔2017〕45号	2017年9月	未开工, 备案文件失效	
3	渭南市富阳新能源科技有限公司4MWp分布式光伏发电项目	渭南高新区	渭南市富阳新能源科技有限公司	渭南高新区经发局	渭高经发〔2017〕15号	2017年5月	未开工, 备案文件失效	
4	渭南丰沃新能源科技有限公司1.8MWp分布式光伏发电项目	渭南高新区	渭南丰沃新能源科技有限公司	渭南高新区经发局	渭高经发〔2017〕64号	2017年10月	项目未开工, 项目业主公司营业执照已被吊销, 备案文件失效。	
5	天臣新能源(渭南)有限公司光储充微电网绿色园区项目(2MWp)	渭南高新区	天臣新能源(渭南)有限公司	渭南高新区经发局	渭高经发〔2017〕75号	2017年11月	项目未开工, 项目业主声明不再建设。	
6	潼关中联10MWp光伏农业大棚科技示范园建设项目	潼关县太要镇	潼关中联新能源有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2015〕21号	2015年9月	未开工, 备案文件失效	
7	中民新能澄城电力有限公司20MWp分布式光伏项目	澄城县寺前镇汤家坡西	中民新能澄城电力有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2015〕40号	2015年12月	未开工, 备案文件失效	
8	澄城县聚源种植农民专业合作社浴子河2.8MWp屋面光伏发电项目	澄城县尧头镇浴子河村	澄城县聚源种植农民专业合作社	渭南市发改委	渭发改审批发〔2016〕85号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
9	陕西航帆恒宇农业发展有限公司5MWp农光互补项目	富平县薛镇两门村安党村	陕西航帆恒宇农业发展有限公司	渭南市发改委	项目代码2017-610528-44-03043934	2017年11月	未开工, 放弃投资	
10	富平县庄里工业园5.8MWp屋顶分布式光伏发电项目	庄里工业园	富平县鹏科光伏发电有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕90号	2016年8月	放弃投资, 公司已注销	

11	合阳县上吉席家坡9.9MW分布式棚顶光伏发电项目	合阳县城关镇	合阳县上吉新能源有限公司	渭南市发改委	项目代码2018-610524-44-03-010178	2018年4月	公司已注销，放弃建设	
12	合阳县晶昶9.9MW分布式棚顶光伏发电项目	合阳县王村镇	合阳县晶昶新能源有限公司	渭南市发改委	项目代码2018-610524-44-03-010158	2018年4月	公司已注销，放弃建设	
13	合阳县两晖9.9MW分布式棚顶光伏发电项目	合阳县城关镇	合阳县两晖新能源有限公司	渭南市发改委	项目代码2018-610524-44-03-010170	2018年4月	公司已注销，放弃建设	
14	合阳县上吉9.9MW分布式棚顶光伏发电项目	合阳县王村镇	合阳县上吉新能源有限公司	渭南市发改委	项目代码2018-610524-44-03-010178	2018年4月	公司已注销，放弃建设	
15	合阳县晶晟9.9MW分布式棚顶光伏发电项目	合阳县王村镇	合阳县晶晟新能源有限公司	渭南市发改委	项目代码2018-610524-44-03-010162	2018年4月	公司已注销，放弃建设	
16	合阳弘业新能源20兆瓦发电项目	合阳县黑池镇	合阳县上吉新能源有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2016〕79号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
17	合阳县路井镇及和家庄镇6Wp光伏扶贫项目	合阳县路井镇及和家庄镇	陕西合阳桂花物流有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕106号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
18	合阳县新池镇2MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县新池镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕107号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
19	合阳县百良镇3.9MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县百良镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕108号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
20	合阳县甘井镇3MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县甘井镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕109号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
21	合阳县金峪镇3MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县金峪镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕110号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
22	合阳县黑池镇2.9MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县黑池镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕111号	2016年12月	未开工，备案文件失效	
23	合阳县王村镇2.9MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县王村镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕112号	2016年12月	未开工，备案文件失效	

24	合阳县和家庄镇3.3MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县和家庄镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕113号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
25	合阳县路井镇3.7MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县路井镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕114号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
26	合阳县城关镇3.4MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县城关镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕115号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
27	合阳县同家庄镇3.4MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县同家庄镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕116号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
28	合阳县坊镇2.4MWp设施农业大棚分布式光伏发电项目	合阳县坊镇	合阳扶贫开发投资有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕117号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
29	白水中电建20兆瓦光伏发电项目	白水县尧禾镇阿东村	白水中电建光伏发电有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2017〕7号	2017年3月	未开工, 备案文件失效	
30	陕西蒲白白水煤矿6MWp分布式光伏发电项目	白水煤矿工业广场	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2017〕32号	2017年5月	未开工, 备案文件失效	
31	白水普天合众农光科技有限公司6MW分布式光伏发电项目	白水县	白水普天合众农光科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕86号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
32	白水县西固镇5MW屋顶分布式光伏发电项目	白水县	白水北控清洁能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕91号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
33	白水县城关镇、林皋镇、史官镇5MW屋顶分布式光伏发电项目	白水县	白水北控清洁能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕92号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
34	白水县杜康镇5MW屋顶分布式光伏发电项目	白水县	白水北控清洁能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕93号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
35	白水县尧禾镇5MW屋顶分布式光伏发电项目	白水县	白水北控清洁能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕94号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
36	华阴市华能秦岭公司一期10MWp分布式光伏发电项目	华阴市罗敷镇	华能陕西秦岭发电有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2015〕26号	2015年9月	未开工, 备案文件失效	

37	华阴市罗敷工业园区宏发矿业有限公司一期5.9MWp分布式光伏发电项目	华阴市罗敷镇	华阴市中泰新能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2016〕118号	2016年9月	未开工, 备案文件失效	
38	渭南大荔中能新能源有限公司大荔县光伏发电项目一期20MWp	大荔县官池镇	渭南大荔中能新能源有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2015〕24号	2015年9月	未开工, 备案文件失效	
39	大荔县高明镇20MWp分步式并网光伏发电项目	大荔县高明镇	陕西轩玮新能源有限公司	渭南市发改委	渭南改审批〔2016〕12号	2016年3月	未开工, 备案文件失效	
40	120MWp农业光伏电站	大荔县官池镇	陕西大荔裕华农光科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批发〔2015〕25号	2015年9月	未开工, 备案文件失效	
41	大荔县两宜镇20MWp分步式并网光伏发电项目	大荔县两宜镇	陕西弘业新能源有限公司	渭南市发改委	渭南改审批〔2016〕9号	2016年3月	未开工, 备案文件失效	
42	大荔县嘉翼能源科技有限公司20MWp屋顶分布式光伏电站项目	大荔县官池镇	大荔县嘉翼能源科技有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕96号	2016年12月	未开工, 备案文件失效	
43	大荔县渭河大堤19.5MWp分布式光伏电站项目	大荔县	陕西地之杰光伏开发有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕56号	2016年9月	未开工, 备案文件失效	
44	临渭区阳郭镇20MWp分布式光伏发电项目	临渭区	渭南旷达生态农业光伏发电有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕16号	2016年4月	未开工, 备案文件失效	
45	蒲城县下湾水电站5MWp分布式光伏电站项目	蒲城县	蒲城浦帆荒坡综合利用开发有限公司	渭南市发改委	渭发改审批〔2016〕33号	2016年6月	未开工, 备案文件失效	